ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈП ''Водовод и канализација''
Адреса наручиоца:	Георгија Јакшића бр. 9 Лозница
Интернет страница наручиоца:	www.vikloznica.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Санација простора радионице -опште грађевински радови-
Ознака ОРН: 45000000

Првобитна вредност уговора:	3.449.058,80
Измењена вредност уговора:	3.449.058,80

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

из одређених техничких разлога извођач радова није уведен у посао непосредно након закључења уговора(Извођач радова је према грађевинском дневнику уведен у посао дана 06.08.2018. год, односно више од 3 месеца након закључења уговора) те је постало немогуће да се уговорени радови заврше у уговореном року (како стоји у чл.2.истог уговора - у року од 45 дана од закључења уговора)

Остале информације:

Уговор за јавну набавку –Санација простора радионице -(радови)- уговор бр. 496 од 13.04.2018. год. закључен између понуђача „Слога Тренд“доо, С.Пенезића 3, 15300 Лозница и Наручиоца, мења се тако што се у чл.2 истог уговора речи: ''закључења уговора'' мењају и гласе: ''дана увођења у посао''.